

ПРИНЯТО

на заседании Педагогического совета  
МБДОУ №23

Протокол №2 от 29.08.2024 г.

УТВЕРЖДЕНО  
заведующий МБДОУ №23  
С.А. Маслова

Приказ №01-19-132/1 от 29.08.2024г.



**Дорожная карта (план мероприятий)  
по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МБДОУ №23  
на 2024-2025 г.г.**

Этапы реализации	Мероприятия	сроки	Ответственные
<b>1. Подготовка условий для реализации наставничества.</b>	Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению целевой модели наставничества.	июнь-июль 2024	Старший воспитатель
	Подготовка и принятие локальных актов по реализации Положения о системе наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	август – сентябрь 2024	Заведующий
	Разработка персонализированных программ наставничества/при наличии в МБДОУ №23 наставляемых	август – сентябрь 2024	Старший воспитатель
	Информирование педагогов МБДОУ №23 о реализации Положения о системе наставничества	август – сентябрь 2024	Заведующий
<b>РЕЗУЛЬТАТ:</b> определены необходимые ресурсы для организации функционирования мероприятий по реализации Положения о системе наставничества			
<b>2. Формирование банка наставляемых.</b>	Сбор информации о запросах наставляемых.	август – сентябрь 2024	Старший воспитатель

	Формирование банка данных наставляемых	август – сентябрь 2024	Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.			
<b>3. Формирование банка наставников</b>	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках плана мероприятий. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	август – сентябрь 2024 август – сентябрь 2024	Старший воспитатель Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в реализации мероприятий по Положению о системе наставничества			
<b>4. Отбор и обучение наставников</b>	Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния персонализированных программ на всех участников. Проведение собеседования с наставниками. Обучение наставников	сентябрь 2024 сентябрь 2024 сентябрь 2024	Старший воспитатель Старший воспитатель Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной персонализированной программы наставничества			
<b>5. Формирование наставнических пар или групп</b>	Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/групп приказом заведующего ДОУ	сентябрь 2024	Заведующий. Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы			
<b>6. Организация работы наставнических пар или групп</b>	Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)). Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	октябрь 2024 апрель 2025 октябрь 2024 апрель 2025	наставники Старший воспитатель

	Проведение итоговых игр - занятий	октябрь 2024 апрель 2025	наставники
	Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц	наставники
	Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в УО.	Апрель – май 2025	Заведующий
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.			
<b>7. Завершение наставничества</b>	Отчеты по итогам программы наставничества	май 2024	Старший воспитатель
	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества	май 2024	Старший воспитатель
	Публикация результатов реализации мероприятий Дорожной карты на сайте ДОУ	май 2024	Старший воспитатель